



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2025

PORTOVIAL EP

Enero – Diciembre 2025

ELABORADO POR:

Ing. John Jairo Navarrete
Quevedo
**ANALISTA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE MOVILIDAD**

REVISADO POR:

Abg. Genesis Melissa Saltos
Saltos
**DIRECTORA DE
PLANIFICACIÓN**

APROBADO POR:

Abg. José Miguel Roldan
Morales
**GERENTE GENERAL
PORTOVIAL EP**



ÍNDICE



1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	3
2. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES	3
3. DESGLOCE DE RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO (AVANCE FÍSICO)	4
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	21
5. PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN	22
6. CONCLUSIONES	26
7. RECOMENDACIONES	26
8. ANEXOS	27

1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Eje de Desarrollo:	Territorial
Objetivo Estratégico:	Incrementar la conectividad y accesibilidad a la red urbana y rural del cantón
Programa:	PRG 10: MOVILIDAD SOSTENIBLE
Dirección / Empresa:	Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial del Cantón Portoviejo, PORTOVIAL EP
Nombre del responsable:	Abg. Miguel Roldán Morales.
Fecha de entrega del informe:	12/2/2026

2. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las que constan en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos (Resolución No. GADMP-2025-ADM-0028 febrero, 2025). En el caso de las Empresas Públicas, Entidades Adscritas y Unidades de Gerenciamiento, incorporar las atribuciones y responsabilidades conforme su ordenanza o acto normativo de creación y funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO (detallar # de documento, cantidad de actividades, plan donde se cumple y/o cualquier información que respalde el cumplimiento – link a nube con evidencias)
Ejecutar procesos de matriculación vehicular, de conformidad con la Ley y realizar la ejecución de la revisión técnica vehicular y el monitoreo de la calidad de los servicios brindados.	Se cumple a través del proceso de reportería de los indicadores de gestión que, de manera mensual, donde se evalúa el avance de la meta establecida.
Realizar el análisis para la implementación, repotenciación de la semaforización, señalización vial horizontal y vertical del Cantón Portoviejo; además, también ejecuta en territorio proyectos técnicos tales como ciclovías, estacionamientos, carriles exclusivos, paradas de buses, entre otros, que sirven como mecanismos para regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, garantizando así una movilidad segura e inclusiva. Ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación de manera continua en temas relacionados con la convivencia vial, tránsito y seguridad vial dentro del cantón.	Se cumple a través del proceso de reportería de los indicadores de gestión que, de manera mensual, donde se evalúa el avance de la meta establecida. Reporte de metros ejecutados. Campañas de educación vial en diferentes instituciones educativas y de transporte público.
Administrar, Planificar, dirigir y coordinar el conjunto de actividades inherentes a la operación del transporte terrestre, orientadas a la mejora de los índices de calidad y seguridad ciudadana. Elaborar, programar y ejecutar el presupuesto económico y financiero del área. Coordinar con otras dependencias municipales y otras entidades	Se cumple a través del proceso de reportería de los indicadores de gestión que, de manera mensual, donde se evalúa el avance de la meta establecida. Cumplir y hacer cumplir las leyes, resoluciones, reglamentos y normas que se determinen para las actividades administrativas y operativas de la Empresa Pública. Ejecutar las políticas establecidas

externas, actividades relacionadas con las funciones de la Empresa Pública.	por la empresa pública en las áreas de control operativo y fiscalización en el cantón.
---	--

3. DESGLOCE DE RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO (AVANCE FÍSICO)

Detalle de **actividades cumplidas** en el plan de trabajo de la Dirección/Empresa (*Si Gestión*)

PLAN/PROYECTO	HITO	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLN-2025-01958 Plan de Señalización Horizontal	HITO 1: Adquisición de Insumos y materiales para Señalización Vial Horizontal	Etapas Preparatoria: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractual: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100,00%	FINALIZADO
	HITO 2: Contratación del Servicio de Repotenciación e Implementación de Infraestructura Vial	Etapas Preparatoria: SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractual: SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	100,00%	FINALIZADO
	HITO 3: Señalización de metros lineales y metros cuadrados implementados en la Ciudad	Cantidad de metros lineales de calles y avenidas implementados-Primer semestre	100,00%	FINALIZADO
		Cantidad de metros cuadrados de calles y avenidas implementadas-primer semestre	100,00%	FINALIZADO
		Cantidad de metros cuadrados de calles y avenidas implementadas-segundo semestre	0,00%	ADVERTENCIA
		Cantidad de metros lineales de calles y avenidas implementados-segundo semestre	0,00%	ADVERTENCIA
PLN-2025-01997 Plan de	HITO 1: Adquisición de Insumos y materiales	Etapas Preparatoria: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100,00%	FINALIZADO

Señalización Vial y Semaforización	para Señalización Vial Horizontal	Etapas Contractual: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	100%	FINALIZADO
	Mejoramiento Semaforico e Intervenciones Viales	Etapas Preparatoria: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL; MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL; MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractual: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL; MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL; MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO
PLN-2025-02011 Plan de Educación Vial	Hito 1: Campañas y Capacitaciones de Educación y Seguridad Vial	Agenda	100,00%	FINALIZADO
		Coordinación Interinstitucional	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Preparatoria: ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EDUCACION VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EDUCACION VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractual: ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EDUCACION VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EDUCACION VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución de campañas-Fase 1	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución de capacitaciones-Fase 1	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Preparatoria: SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO

		Etapa Contractual: SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VIAL	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución de capacitaciones-Fase 2	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución de campañas-Fase 2	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución de campañas-Fase 3	0,00%	ADVERTENCIA
		Ejecución de capacitaciones-Fase 3	0,00%	ADVERTENCIA
	Hito 2: Ejecución de la Semana de la Movilidad	Elaboración de la Planificación	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: SEMANA DE LA MOVILIDAD	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: SEMANA DE LA MOVILIDAD	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: SEMANA DE LA MOVILIDAD	100,00%	FINALIZADO
PLN-2025-02024 Plan de Movilidad Ordenada y Sostenible	Hito 1: Proceso de contratación de paradas de buses	Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE PARADAS DE BUSES INTELIGENTES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE PARADAS DE BUSES INTELIGENTES	100,00%	FINALIZADO
	Hito 2: Proceso de Contratación para repotenciar Kilómetros de Ciclovías	Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE PARADAS DE BUSES INTELIGENTES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: REPOTENCIACIÓN DE CICLOVIAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: REPOTENCIACIÓN DE CICLOVIAS.	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: REPOTENCIACIÓN DE CICLOVIAS.	0,00%	ADVERTENCIA
PLN-2025-02036 Plan de Control Operativo y Regulación de Tránsito	Hito 1: Controles operativos de tránsito	Informe sobre controles operativos mes Enero	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Febrero	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Marzo	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Abril	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Mayo	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Junio	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Julio	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Agosto	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Septiembre	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Octubre	100,00%	FINALIZADO
		Informe sobre controles operativos mes Noviembre	100,00%	FINALIZADO

		Informe sobre controles operativos mes Diciembre	0,00%	ADVERTENCIA
	Hito 2: Coordinación Interinstitucional – Operativo “Vía Segura”	Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Enero	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Febrero	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Marzo	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Abril	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Mayo	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Junio	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Julio	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Agosto	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Septiembre	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Octubre	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Noviembre	100,00%	FINALIZADO
		Reunión con entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (ANT, Policía Nacional, CTE). Acta de reunión mes Diciembre	0,00%	ADVERTENCIA
		Etapas Preparatorias: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE	100,00%	FINALIZADO

Hito 3: ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO	BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS		
	Etapa Precontractual: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS	100,00%	FINALIZADO
	Etapa Contractual: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS	100,00%	FINALIZADO
	Etapa Ejecución: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES; ADQUISICIÓN DE UBRICANTES PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS	100,00%	FINALIZADO
	Etapa Preparatoria: MANTENIMIENTO DE ALCOHOTECTORES; ADQUISICIÓN DE BOQUILLAS PRUEBAS PASIVAS Y PRUEBA ACTIVAS DE TEST DE ALCOHOL PARA ALCOHOTECTOR	100,00%	FINALIZADO
	Etapa Precontractual: MANTENIMIENTO DE ALCOHOTECTORES; ADQUISICIÓN DE BOQUILLAS PRUEBAS PASIVAS Y PRUEBA ACTIVAS DE TEST DE ALCOHOL PARA ALCOHOTECTOR	100,00%	FINALIZADO
	Etapa Contractual: MANTENIMIENTO DE ALCOHOTECTORES; ADQUISICIÓN DE BOQUILLAS PRUEBAS PASIVAS Y PRUEBA ACTIVAS DE TEST DE ALCOHOL PARA ALCOHOTECTOR	100,00%	FINALIZADO

		Etapa Ejecución: MANTENIMIENTO DE ALCOHOTECTORES; ADQUISICIÓN DE BOQUILLAS PRUEBAS PASIVAS Y PRUEBA ACTIVAS DE TEST DE ALCOHOL PARA ALCOHOTECTOR	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: ALQUILER DE RADIO PORTÁILES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: ALQUILER DE EQUIPOS HAND HELD, IMPRESORAS TÉRMICAS, BODY CAMS; CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE E INTERNET PARA HAND HELD E IMPRESORA	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, FRANJADORA Y MAQUINARIAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: ALQUILER DE EQUIPOS HAND HELD, IMPRESORAS TÉRMICAS, BODY CAMS; CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE E INTERNET PARA HAND HELD E IMPRESORA	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, FRANJADORA Y MAQUINARIAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: ALQUILER DE EQUIPOS HAND HELD, IMPRESORAS TÉRMICAS, BODY CAMS; CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE E INTERNET PARA HAND HELD E IMPRESORA	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: ALQUILER DE RADIO PORTÁILES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO	0,00%	ADVERTENCIA
		Etapa Contractual: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, FRANJADORA Y MAQUINARIAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, FRANJADORA Y MAQUINARIAS	0,00%	ADVERTENCIA
			0,00%	ADVERTENCIA
		PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS		
		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	100,00%	FINALIZADO

		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: CONTRATACIÓN DE ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0,00%	ADVERTENCIA
		Etapa Preparatoria: CONTRATA+D98:F148CIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,00%	FINALIZADO
		PAGO DE TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISO LICENCIAS Y PATENTES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERRENOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN EDIFICIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00%	ADVERTENCIA
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN EDIFICIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERRENOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERRENOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS	100,00%	FINALIZADO

Hito 2: Pago de Servicios Institucionales - Gasto Capital	Etapla Contractual: CONTRATACIÓN EDIFICIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Preparatoria: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Ejecución: CONTRATACIÓN EDIFICIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Ejecución: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Ejecución: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERRENOS	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Precontractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Contractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Ejecución: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Preparatoria: CONTRATACIÓN DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Preparatoria: CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Preparatoria: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Precontractual: CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Preparatoria: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Precontractual: CONTRATACIÓN DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Precontractual: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Precontractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Contractual: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	100,00%	FINALIZADO
	Etapla Contractual: CONTRATACIÓN DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,	100,00%	FINALIZADO

PLN-2025-02069 Plan Administrativo Financiero		PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES		
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS	0,00%	ADVERTENCIA
		Etapa Ejecución: CONTRATACIÓN DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE ARREDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE ARREDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00%	FINALIZADO
		PAGO DE COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES.	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES	0,00%	-
		Etapa Ejecución: CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00%	-

		Etapas Ejecución: CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,00%	FINALIZADO
	Hito 3: Pago de Servicios Institucionales - Gastos Comunes de la Empresa	Intereses a entidades del sector público financiero.	100,00%	FINALIZADO
		Transferencias o donaciones destinadas a financiar cuentas o fondos especiales	100,00%	FINALIZADO
		Recursos para amortizar los créditos obtenidos del sector público financiero.	100,00%	FINALIZADO
		Obligaciones del ejercicio fiscal anterior pendientes por pagar en el sector público.	100,00%	FINALIZADO
		Egresos por intereses a entidades del sector público financiero.	100,00%	FINALIZADO
		Recursos para amortizar los créditos obtenidos del sector público financiero.	100,00%	FINALIZADO
		Egresos destinados al reintegro de multas e intereses revocados y por pagos efectuados en exceso por parte de los contribuyentes.	100,00%	FINALIZADO
		Egresos por comisiones y otros cargos en la negociación de instrumentos de la deuda interna.	100,00%	FINALIZADO
		Egresos por servicios bancarios, financieros y operaciones realizadas con intermediación de organismos financieros	100,00%	FINALIZADO
		Egresos por el reembolso a la empresa APPLUS por la alianza estratégica de la Revisión Técnica Vehicular.	100,00%	FINALIZADO
	Hito 1: Difusión de las Actividades emprendidas por Portovial	Etapas Preparatoria: PAUTAJE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: PAUTAJE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractual: PAUTAJE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: PAUTAJE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Preparatoria: DIFUSION MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractual: DIFUSION MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractual: DIFUSION MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES	100,00%	FINALIZADO
		Ejecución: DIFUSION MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES	100,00%	FINALIZADO

		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS E INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP.	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE MEDIANTE UN SERVICIO PRIVADO VIRTUAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO AXIS CLOUD PARA LA GESTIÓN DE TRÁNSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO AXIS CLOUD PARA LA GESTIÓN DE TRÁNSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP.	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO AXIS CLOUD PARA LA GESTIÓN DE TRÁNSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP.	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE MEDIANTE UN SERVICIO PRIVADO VIRTUAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS E INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP.	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO AXIS CLOUD PARA LA GESTIÓN DE TRÁNSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP.	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (LARGA DURACIÓN)	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y	100,00%	FINALIZADO

"PLN-2025-02120 Plan de Comunicación Tecnológica Integrada"	Hit0 2: Operatividad Tecnológica Institucional	SOPORTE MEDIANTE UN SERVICIO PRIVADO VIRTUAL		
		Etapas Contractuales: CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS E INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP.	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Ejecución: CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS E INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP.	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Ejecución: CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE MEDIANTE UN SERVICIO PRIVADO VIRTUAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractuales: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (LARGA DURACIÓN)	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractuales: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (LARGA DURACIÓN)	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Ejecución: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (LARGA DURACIÓN)	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Preparatorias: ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Preparatorias: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractuales: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Precontractuales: ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractuales: ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Contractuales: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapas Ejecución: ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO

		Etapa Ejecución: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,00%	FINALIZADO
PLN-2025-02135 Plan de Talento Humano	Hito 1: Obligaciones y Beneficios para personal administrativo	Egreso por encargos de funcionarios	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por compensación de vacaciones no gozadas	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por indemnizaciones laborales	100,00%	FINALIZADO
		Obligaciones de ejercicios anteriores por egreso de personal	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por remuneraciones unificadas	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por décimo tercer sueldo	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por décimo cuarto sueldo	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por fondos de reserva	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por aporte patronal	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por servicios personales por contrato	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por subrogación a funcionarios	100,00%	FINALIZADO
		Obligaciones de ejercicios anteriores por egreso de personal	100,00%	FINALIZADO
		Honorarios por contratos civiles de servicios	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: MEDICAMENTOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: MEDICAMENTOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: MEDICAMENTOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: MEDICAMENTOS	100,00%	FINALIZADO

		Etapa Contractual: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Preparatoria: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Precontractual: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Contractual: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,00%	FINALIZADO
		Etapa Ejecución: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,00%	FINALIZADO
		Pago de dietas a miembro de directorio de la institución	100,00%	FINALIZADO
	Hito 2: Obligaciones y Beneficios para personal operativo	Egreso por servicios personales por contrato	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por remuneraciones unificadas	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por décimo tercer sueldo	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por décimo cuarto sueldo	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por fondos de reserva	100,00%	FINALIZADO
		Egreso por aporte patronal	100,00%	FINALIZADO
		ETAPA PREPARATORIA: REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL ALTERNATIVO EXCEPCIONAL - TRICIMOTOS PARA LA	100,00%	FINALIZADO

PLN-2025-02136 Plan de Planificación	HITO 1: REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL ALTERNATIVO EXCEPCIONAL - TRICIMOTOS PARA LA PARROQUIA ABDON CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO	PARROQUIA ABDON CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO		
		ETAPA PRECONTRACTUAL: REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL ALTERNATIVO EXCEPCIONAL - TRICIMOTOS PARA LA PARROQUIA ABDON CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO	100,00%	FINALIZADO
		ETAPA CONTRACTUAL: REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL ALTERNATIVO EXCEPCIONAL - TRICIMOTOS PARA LA PARROQUIA ABDON CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO	100,00%	FINALIZADO
		ETAPA EJECUCIÓN: REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL ALTERNATIVO EXCEPCIONAL - TRICIMOTOS PARA LA PARROQUIA ABDON CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO	100,00%	FINALIZADO

Detalle de las **actividades atrasadas** del Plan de Trabajo de la Dirección/Empresa (caso contrario escriba \ “No Aplica” \ *Si Gestión*)

Plan - Proyecto	Hito	Actividad	% de Cumplimiento	Observaciones
PLN-2025-02024 Plan de Movilidad Ordenada y Sostenible	Hito 1: Proceso de contratación de paradas de buses	Ejecución: CONTRATACIÓN DE PARADAS DE BUSES INTELIGENTES	0,00	La ejecución para el proceso de contratación de paradas de buses se la realizará en el 2026, por lo que tiene un plazo contractual por 90 días.
	Hito 2: Proceso de Contratación para repotenciar Kilómetros de Ciclovías	Etapas Contractual: REPOTENCIACIÓN DE CICLOVIAS.	0,00	Suspensión por el SERCOP Declaración de desierto.
PLN-2025-02036 Plan de Control Operativo y Regulación de Tránsito	Hito 3: ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO	Etapas Precontractual: ALQUILER DE RADIOS PORTÁILES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO	0,00	El proceso se volvió a publicar en diciembre del 2025.

		Etapa Contractual: ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO	0,00	El proceso se volvió a publicar en diciembre del 2025.
		Etapa Ejecución: ALQUILER DE EQUIPOS HAND HELD, IMPRESORAS TÉRMICAS, BODY CAMS; CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE E INTERNET PARA HAND HELD E IMPRESORA	0,00	El proceso vigente vencerá en febrero de 2026.
PLN-2025-02069 Plan Administrativo Financiero	Hito 2: Pago de Servicios Institucionales - Gasto Capital	Etapa Preparatoria: CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES	0,00	El proceso vigente vencerá en enero de 2026.
		Etapa Precontractual: CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES	0,00	El proceso vigente vencerá en enero de 2026.
		Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES	0,00	El proceso vigente vencerá en enero de 2026.

Detalle de la gestión de **indicadores** de la Dirección/Empresa (*Si Gestión*)

Plan - Proyecto	Indicador	Frecuencia	Meta del indicador	Resultado del indicador	Observaciones
Plan de Señalización Horizontal	N° de ML de calles y avenidas repotenciadas.	Semestral	60000	72185.48	
	N° de M2 de calles y avenidas repotenciadas.	Semestral	14000	14860.59	
Plan de Señalización Vertical	N° de señales verticales intervenidas	Anual	280	260	Resaltos no fueron construidos, debido a que no se suscribió un convenio entre PORTOVIAL EP y la Dirección de Mantenimientos Viales e Infraestructura Pública del GAD

					Municipal de Portoviejo
	N° de mantenimientos en intervenciones de señalización vial vertical	Anual	24	44	
Plan de Semaforización	N° de intersecciones semaforicas repotenciadas.	Anual	10	39	
	N° de mantenimiento de intersecciones semaforicas.	Anual	110	122	
	Número de paradas de buses inteligentes instaladas	Anual	4	4	
	N° de semáforos inteligentes con mensaje variable implementado.	Anual	4	0	Con fecha 12 de diciembre del 2025 se firma el contrato PORTOVIAL-2025-DJU-CONT-LICO-028, al ser un proceso con crédito del Banco del Estado se procedió a enviar la documentación solicitada para que este realice el primer desembolso.
Plan de Educación Vial	N° de campañas de promoción de seguridad vial.	Mensual	20	21	

	N° de personas capacitadas en educación y seguridad vial.	Mensual	10000	14380	
	N° de unidades educativas participantes.	Anual	45	45	
Plan de Control Operativo	N° de siniestro de tránsito.	Anual	1000	1328	
	N° de multas por infracciones de tránsito.	Anual	4200	9659	
	N° de controles realizados al mes	Mensual	600	696	
PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Dinero de recuperación de cartera	Anual	200000	237507	
PLAN DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRADA	N° de interacciones y usuarios alcanzados en redes sociales	Anual	815000	894800	
PLAN DE TALENTO HUMANO	Porcentaje de fortalecimiento de talento humano de la estructura orgánica de Portovial EP	Anual	3	3	

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

"Detalle la información requerida, caso contrario escriba \"No aplica\""

Plan - Proyecto	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado	% Avance del Presupuesto	Observaciones
Plan de Señalización Horizontal	\$250.000,00	\$37.700,00	15.10%	El presupuesto resultante se traspasó mediante reforma interna y se

				incluyó en la partida presupuestaria de INFRAESTRUCTURA, para la contratación del proceso integral macro de Señalización Vial en la ciudad de Portoviejo.
Plan de Señalización Vial y Semaforización	\$299.212,89	\$326.879,35	100%	Se crearon actividades que se incluyeron dentro de este Plan, para la implementación de semáforos inteligentes.
Plan de Educación Vial	\$22.500,00	\$15.725,75	70%	-
Plan de Control Operativo	\$359.000,00	\$312.154,89	87%	-
Plan Administrativo Financiero	\$2'358.633,08	\$1'925.338,12	81.70%	-
Plan de Comunicación Tecnológica Integrada	\$339.900,00	\$344.451,45	100%	El presupuesto ejecutado es mayor al codificado, debido al traspaso de crédito entre programas aprobado por el Directorio de la Institución.
Plan de Talento Humano	\$3'392.322,48	\$3'262.684,27	96.20%	-
Plan de Movilidad Ordenada y Sostenible	\$233.931,55	\$106.064,00	45.30%	Se despriorizo la actividad de "Implementación y Repotenciación de Ciclovías" , y los recursos fueron removidos para proyectos de inversión de movilidad.
Plan de Planificación	\$150.000,00	-	-	Se despriorizo el Plan de Planificación, toda vez no se ejecuta el proceso de contratación: PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES A AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO
Total	\$7'405.500,00	\$6'430.997,83	86.9%	

5. PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN

Al final del año fiscal 2025 tenemos los siguientes avances en la ejecución correspondientes a gestiones de procesos de contratación (*aplica para las Unidades Administrativas que tienen procesos de contratación, caso contrario escriba \ "No aplica" *).

Procesos	Código del Proceso (con hipervínculo al Link del proceso en el portal de contratación)	Etapas	Observaciones
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA, PARA DICTAMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS	CDC-PVIAL-2025-001	FINALIZADO	SE AUDITARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PROCESO QUE SE LLEVA A CABO PARA VERIFICAR QUE LA

FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP; POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	LINK		INFORMACIÓN CONTABLE REFLEJE FIELMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA PORTOVIAL.
SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CANTÓN PORTOVIEJO	COTS-PVIAL-2025-001 LINK	FINALIZADO	SE FORTALECIÓ LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO, REPOTENCIANDO LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN.
REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL ALTERNATIVO EXCEPCIONAL - TRICIMOTOS PARA LA PARROQUIA ABDON CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO	LCC-PVIAL-2025-001 LINK	Ejecución de Contrato	SE PREVEÉ CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO QUE INCLUYA RUTAS, FRECUENCIAS, OFERTA, DEMANDA, DESPLAZAMIENTOS, COBERTURA E INFRAESTRUCTURA.
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIO, INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP	SIE-PVIAL-2025-001 LINK	Ejecución de Contrato	SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CRV Y CRTV, SE CONSIDERARON 5 PUNTOS FIJOS, 4 DE 24 HORAS Y 1 DE 8 HORAS INCLUIDO ARMAS PARA CADA UNO DE ELLOS.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO DE PORTOVIAL EP	SIE-PVIAL-2025-002 LINK	Finalizado	SE DOTÓ DE UNIFORMES A LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO, INCLUYENDO DISEÑOS CON CINTAS REFLECTIVAS PARA LA OPERACIÓN NOCTURNA, CAMISA BLANCA CON EMBLEMA INSTITUCIONAL, PANTALÓN TÁCTICO, BUZO MOTORIZADO Y CAMISA TIPO POLO DIARIA.
PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA EL CANTÓN PORTOVIEJO	SIE-PVIAL-2025-003 LINK	Finalizado	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS Y ACCESORIOS, QUE INCLUYE LA DEMARCACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN PORTOVIEJO.	SIE-PVIAL-2025-004 LINK	Ejecución de Contrato	SE CONTRATA ESTE PROCESO PARA ADQUIRIR PINTURA ACRÍLICA Y TERMOPLÁSTICA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL CANTÓN.
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE CAPITAL TELEVISIÓN	RE-CSCD-PVIAL-2025-011 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 09/07/2025
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE RADIO CAPITAL	RE-CSCD-PVIAL-2025-010 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 22/08/2025
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE RADIO HIT	RE-CSCD-PVIAL-2025-008 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 22/05/2025

SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE RADIO RNC	RE-CSCD-PVIAL-2025-009 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 20/05/2025
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE RADIO SONO ONDA	RE-CSCD-PVIAL-2025-007 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 16/05/2025
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE RADIO SCANDALO	RE-CSCD-PVIAL-2025-005 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 07/05/2025
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE SCANDALO TV	RE-CSCD-PVIAL-2025-004 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 07/05/2025
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE TELEVISIÓN MANABITA	RE-CSCD-PVIAL-2025-001 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 23/04/2025
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO DE PORTOVIAL EP	ARBI-PVIAL-2025-001 LINK	Ejecución de Contrato	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA BODEGA DONDE REPOSA EL ARCHIVO FÍSICO DE LA EMPRESA PÚBLICA PORTOVIAL, POR 12 MESES, UBICADO EN EL KM 2½ VIA PORTOVIEJO-MANTA.
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE ECO-PAIS Y DIESEL DE LOS VEHÍCULOS TIPOS MOTOCICLETAS Y CAMIONETAS DE USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO Y FISCALIZACIÓN Y MAQUINARIA FRANJADORA PARA LA UTILIZACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO PORTOVIAL EP	PE-PVIAL-2025-002 LINK	Ejecución de Contrato	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MOTOCICLETAS, CAMIONETAS TIPO PATRULLAS Y LA FRANJADORA (EQUIPO DE ROCIADO) PARA CONTINUAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO Y PERSONAL OPERATIVO QUE SE DEDICA A LA DEMARCACIÓN VIAL EN EL CANTÓN.
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE RADIO FARRA	SIE-PVIAL-2025-008 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 15/07/2025
ADQUISICION E INSTALACION DE PARADAS DE BUSES INTELIGENTES EN EL CANTON PORTOVIEJO	SIE-PVIAL-2025-008 LINK	Adjudicada	EJECUCIÓN PARA EL 2026, TODA VEZ QUE LO QUE INDICA EL CONTRATO PARA EL REFERIDO PROCESO
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN GENERADOR ELECTRICO CABINADO TRIFASICOS DE 150KVA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA EMPRESA PORTOVIAL EP	SIE-PVIAL-2025-007 LINK	Adjudicada	PROCESO PARA ADQUIRIR UN GENERADOR ELÉCTRICO PARA PRECAUTELAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, BOMBAS INDUSTRIALES, SISTEMA CONTRA INCENDIO; A FIN DE GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MISMOS.

SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN DE CICLOVIAS EN EL CANTON PORTOVIEJO	SIE-PVIAL-2025-008 LINK	SUSPENDIDO	ESTE PROCESO FUE OBSERVADO POR SERCOP, PORQUE SE CONTINUO EL PROCESO CON UN SOLO OFERENTE. SE PREVEÉ PUBLICAR EN EL TERCER CUATRIMESTRE
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA CENTRAL DE CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE MOVILIDAD DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	SIE-PVIAL-2025-009 LINK	Elaboración de contrato	SERVICIO PARA EL ALQUILER DE LOS EQUIPOS HAND HELD, BODY CAMS, EQUIPOS RENDER, IMPRESORAS BLUETOOTH, Y DEMÁS PARA EL CENTRO INTELIGENTE DE OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD VIAL, QUE CONTEMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN TIEMPO REAL MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA Y GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO DE PORTOVIAL EP, E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE DISPONE PORTOVIAL EP, EN COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PORTOVIAL EP A TRAVES DE RADIO FARRA	RE-CSCD-PVIAL-2025-012 LINK	Ejecución de Contrato	Firma del contrato 15/07/2025
ALQUILER DE CAMIONETAS 4X4 DOBLE CABINA INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y REMOLQUE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO PORTOVIAL EP	FI-PVIAL-2025-001 LINK	Adjudicada	ALQUILER DE 2 CAMIONETAS INCLUIDO CONDUCTORES, PARA LA OPERATIVIDAD EN TERRITORIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD QUE REALIZAN INSPECCIONES TÉCNICAS, Y DEMÁS FUNCIONARIOS QUE REQUIEREN REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y/O FISCALIZACIONES.
SISTEMAS SEMAFÓRICOS INTEGRALES TECNOLÓGICOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA ELOY ALFARO Y CALLE ANDRES CEDEÑO DE LA PARROQUIA CALDERON, CALLE LOS ARENALES Y CALLE 25 DE DICIEMBRE DE LA PARROQUIA CRUCITA, CALLE 10 DE AGOSTO Y CALLE JUAN MONTALVO DE LA PARROQUIA RIO CHICO, CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE Y CALLE REINALDO ARTEAGA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, PARROQUIAS RURALES DEL CANTON PORTOVIEJO	LICO-PVIAL-2025-001 LINK	Registro de Contrato	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTELIGENTES DE MENSAJES VARIABLES PARA LAS PARROQUIAS RURALES RURAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, A SU VEZ LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE SUS INTERSECCIONES, FINANCIADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE), Y QUE SU EJECUCIÓN SERÁ EN EL 2026, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PORTOVIAL-2025-DJU-CONT-LICO-028
SERVICIO DE EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, EQUIPO Y MAQUINARIA, ROTURAMÁQUINARIA, VEHICULO, FIDELIDAD TIPO BLANKET, CASCO	LICSG-PVIAL-2025-001 LINK		EL SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS TIENE COBERTURA POR 12 MESES, PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES PÚBLICOS ANTE LOS DIVERSOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS

AEREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PORTOVIAL EP			
---	--	--	--

Los siguientes avances corresponden a gestiones varias (*aplica para las Unidades Administrativas que tienen procesos que no constan en Si Gestión, caso contrario escriba \“ No aplica” *).

Proyectos y/o Actividades Ejecutadas (Describa los proyectos, logros y/o actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre enero a diciembre 2025, que no se encuentran en Si Gestión))	Inversión (Descripción de los montos ejecutados en el punto anterior, caso contrario N/A)	Beneficiarios (Detallar el alcance de los proyectos, logros y/o actividades, # de familias o ciudadanos beneficiados)	Acciones relevantes (Descripción de acciones relevantes del proyecto y/o actividades ejecutadas)
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. CONCLUSIONES

1. Durante el período enero–diciembre de 2025, PORTOVIAL EP evidenció un alto nivel de cumplimiento en la planificación operativa, alcanzando avances significativos en la mayoría de planes, programas y proyectos relacionados con movilidad, señalización vial, control operativo, educación vial, talento humano y fortalecimiento institucional.
2. La ejecución presupuestaria global del 86,9 % refleja una gestión financiera eficiente y responsable, alineada a los objetivos institucionales, permitiendo optimizar recursos y priorizar proyectos estratégicos de impacto para la ciudadanía del cantón Portoviejo.
3. Los planes de Señalización Vial, Semaforización y Educación Vial superaron varias de las metas establecidas, contribuyendo positivamente a la mejora de la seguridad vial, la organización del tránsito y la concienciación ciudadana.
4. Se identificaron actividades con ejecución parcial o no ejecutadas, principalmente en el segundo semestre del año, asociadas a factores administrativos, reprogramaciones presupuestarias, procesos contractuales suspendidos o dependientes de financiamiento externo y coordinación interinstitucional.
5. El Plan de Control Operativo mostró un incremento en los controles realizados y en las acciones de fiscalización, lo que se refleja en el aumento de multas y controles; sin embargo, también se evidenció un incremento en el número de siniestros de tránsito, lo cual representa un reto institucional.
6. La gestión administrativa, financiera, tecnológica y de talento humano permitió garantizar la continuidad operativa de la institución, fortaleciendo la capacidad institucional para el cumplimiento de sus competencias legales y técnicas.

7. RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la planificación anticipada de los procesos de contratación, especialmente aquellos que dependen de financiamiento externo o convenios interinstitucionales, con el fin de evitar retrasos en la etapa de ejecución de proyectos prioritarios.
2. Implementar mecanismos de seguimiento y control trimestral para las actividades identificadas como críticas o con riesgo de retraso, permitiendo la toma de decisiones oportunas y la reprogramación técnica y presupuestaria cuando sea necesario.

3. Priorizar la ejecución de los proyectos de movilidad sostenible, tales como ciclovías y paradas de buses inteligentes, considerando su impacto directo en la accesibilidad, seguridad vial y calidad del servicio de transporte público.
4. Reforzar las estrategias de prevención y educación vial, articulando acciones con los resultados de los indicadores de siniestros de tránsito, a fin de reducir la accidentabilidad y fortalecer la cultura vial en el cantón.
5. Continuar optimizando la gestión presupuestaria, asegurando que los recursos asignados a cada plan respondan a la capacidad real de ejecución y a las prioridades institucionales definidas por la administración.
6. Mantener y fortalecer los procesos de modernización tecnológica y capacitación del talento humano, como ejes transversales para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios que presta PORTOVIAL EP a la ciudadanía.

8. ANEXOS

PORTO VIAL Menú Mesa de Ayuda Ayuda Sesión LENIN MOREIRA 2025 Sistema ERP/GRP @ saftvial

Gestionar Certificación de Disponibilidad de Fondos

Registrar Certificaciones Presupuestarias

Regresar Limpiar Guardar

Datos Generales Aplicación Presupuestaria Documentos de Referencia Certificaciones POA

Nº Certificación: ? Nuevo

Fecha de Emisión: ? 2026-01-08

Dirección Solicitante: ?

Detalle: ?

Fecha de Ejecución: ? 2026-01-08 *

Tipo Cert.: ? ANUAL

https://sigestion.portoviejo.gob.ec/Sigestion/PlanesDeAccion/GestionPlanDeAccion?id=731 80%

Nº	HITO	ACTIVIDAD	DESDE	HASTA	DESCRIPCION AVANCE	%AVANCE	ESTADO	PDF	...
+	HITO 1: PAGO DE SERVICIOS GENERALES - GASTO CAPITAL		01/01/2025	31/12/2025		80.01%	ATRASADA		
+	HITO 3: PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - GASTOS COMUNES DE LA EMPRESA		01/01/2025	31/12/2025		100.00%	CUMPLIDA		
-	HITO 2: PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - GASTO CAPITAL		10/01/2025	31/12/2025		94.45%	ATRASADA		
6	10378 - Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	PREPARATORIA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL BIENES EDIFICIO, INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP"	10/01/2025	18/01/2025		100%	cumplida		
7	10385 - Etapa Precontractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	RESOLUCIÓN DE INICIO // CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL BIENES EDIFICIO, INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP"	20/01/2025	28/01/2025		100%	cumplida		
8	11096 - PAGO DE TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISO LICENCIAS Y PATENTES	PAGO DE TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISO LICENCIAS Y PATENTES	25/01/2025	02/02/2025		100%	cumplida		
9	10388 - Etapa Contractual: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CONTRATO // "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL BIENES EDIFICIO, INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PORTOVIAL EP"	19/02/2025	25/02/2025		100%	cumplida		

