



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PORTOVIEJO



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
EPM – PORTOVIAL

PLAN DE MOVILIDAD GESTION 2014-2019 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

PROPUESTA	Plazo	Propuesto	Prioridad	
#1	Adecuamiento de los Márgenes del Paso Lateral	Fase1: Corto Plazo Fase2: Medio Plazo	USD 5,000,000,00	BAJA
#2	Adecuamiento de los Márgenes de las Vías de Entrada a la ciudad	Fase1: Corto Plazo Fase2: Medio Plazo	USD 6,000,000,00	BAJA
#3	Accesibilidad y supresión de Barreras	MEDIO PLAZO	USD 280,000,00	BAJA
#4	Generacion de Corredores Peatonales	LARGO PLAZO	USD 12,000,000,00	MEDIA
#5	Generacion de Corredores Ciclistas(Cicloviás)	Fase1: Corto Plazo Fase2: Medio Plazo	USD 200,000,00	MEDIA
#6	Parqueaderos Ciclistas en la Vía Pública	Fase 1: 6 MESES Fase 2: 5 AÑOS	USD 69,000,00	BAJA
#7	Ubicación de la líneas de parqueo junto a la acera	LARGO PLAZO		BAJA
#8	Reordenacion de rutas de transporte	18-22 meses	USD 225,000,00	ALTA
#9	Definición de las Paradas de Taxi	CORTO PLAZO	USD 4,200,00	BAJA
#10	Parqueaderos de motociclistas en la Vía Pública	Fase 1: 3 meses Fase 2: Medio Plazo	USD 18,000,00	BAJA
#11	Reordenación Vial	Medio Plazo	USD 1,275,000,00	MEDIA
#12	Creación de un Anillo de Ronda	Fase1: 3 meses	USD 300,000,00	ALTA

#12		Fase2: 3- 9 meses Fase3:	USD 300,000,00	ALTA
#13	Creación de un Anillo Vial	Fase1: 6 meses Fase2: 12 meses Fase3:	Fase1: USD 100,000,00 Fase2: USD 1,200,000,00	ALTA
#14	Jerarquía Viaria Portoviejo y Crucita	Corto Plazo	USD 10,000,00	MEDIA
#15	Prohibición de paso de Vehículos Pesados de carga por el casco	Corto Plazo	USD 150,000,00	MEDIA
#16	Creación de espacios reservados de carga y descarga	Corto Plazo	USD 22,000,00	BAJA
#17	Creación de horarios reservados de carga y descargas	Corto Plazo	USD 12,000,00	MEDIA
#18	Necesidad de parqueo de los grandes centros atractores	Prueba piloto : Corto Plazo Fase1: Corto Plazo	USD 180,000,00	MEDIA
#19	Inventario de movilidad	Medio Plazo	USD 70,000,00	ALTA
#20	Estudio de la ubicación del terminal terrestre	Plazo Inmediato		ALTA
#21	Campaña de Comunicación en los colegios y universidades	Corto Plazo	USD 20,000,00	MEDIA
#22	Coordinación con los diferentes planes			